

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска»
(Филиал МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска»)

юр.адрес:454018, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Двинская, 7,
факт.адрес:454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 18,
тел./факс: 8 (351)772-68-32

ПРИНЯТО
Протокол Педагогического
совета №6 от 10.01.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«СОШ № 54 г. Челябинска»
Важенин С.П. _____
_____ 2023

**Дорожная карта по формированию системы непрерывного экологического образования
на 2022-2025 годы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №54 г. Челябинска»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Организационно-координационная деятельность				
1.1	Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы экологии и экологического воспитания.	Декабрь 2021- январь 2022	Кадигроб Н.О./ Свирский В.С.	Подготовка программы работы опорной площадки по формированию экологического мышления у обучающихся
1.2	Организация работы в МБОУ «СОШ №54 г.Челябинска» муниципальной опорной площадки по направлению «Педагогические и социокультурные практики формирования экологического мышления у обучающихся» (по	Март 2022- декабрь 2025	Кадигроб Н.О.	Выполнение мероприятий по формированию экологического мышления у обучающихся, в том числе по формированию системы непрерывного экологического образования в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	утверждённой программе опорной площадки)			МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по плану работы опорной площадки, в.т.ч внесение изменений в образовательную программу школы.
1.1.	Оформление и утверждение отдельной дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» в связи с запросом МБУ ДПО ЦРО от 26.01.2023 № 83	январь 2023	Кадигроб Н.О./ Каменских О.А., Свирский В.С., Соловьева Т.С.	Размещение в открытом доступе дорожной карты по внедрению системы непрерывного экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы в образовательных организациях
1.2.	Участие в проведении мониторинга готовности образовательных организаций к реализации Концепции непрерывного экологического образования	февраль 2023	Кадигроб Н.О., Субочева С.В., Каменских О.А., Свирский В.С., Соловьева Т.С.	Аналитические материалы (карта мониторинга «Мониторинг ЭО»)
1.3.	Создание условий для реализации в образовательной организации пилотного проекта по образованию для устойчивого развития «Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (в рамках взаимодействия с Кафедрой ЮНЕСКО ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»)	В течение всего периода реализации плана мероприятий	Субочева С.В., Митрофанова Е.В. Соловьева Т.С.	План реализации проекта
1.4.	Создание условий для участия в городском экологическом марафоне	Ежегодно	Суходоев Е.В.	Приказ
1.5.	Создание условий для участия в городском	2023-2025	Соловьева Т.С.	Приказ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	конкурсе «Цветущий город»			
2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2025 годы в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»				
2.1.	Организация обучения управленческих (школьных) команд по разработке институциональных моделей непрерывного экологического образования	Октябрь 2022	Кадигроб Н.О.	Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования
2.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников во Всероссийской конференции по трансляции положительных практик по формированию системы непрерывного экологического образования	Ноябрь 2022 ноябрь 2023 ноябрь 2025	Кадигроб Н.О, Каменских О.А., Свирский В.С., Соловьева Т.С.	Диссеминация позитивного опыт на региональном уровне
2.3.	Взаимодействие с образовательными организациями с целью изучения опыта и использование новых технологий образовательного процесса, способствующих формированию системы непрерывного экологического образования.	2023-2025	Кадигроб Н.О./ Каменских О.А., Свирский В.С., Суходоев Е.В. , Соловьева Т.С.	Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования
3. Мероприятия методического обеспечения реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»				
3.1.	Создание условия для участия педагогических работников в методических совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам организации непрерывного экологического образования	В течение всего периода реализации дорожной карты	Суходоев Е.В., Соловьева Т.С.	Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования
3.2.	Создание условия для участия педагогических работников в работе сетевых профессиональных сообществ с использованием ресурсов	В течение всего периода реализации дорожной карты	Каменских О.А., Свирский В.С.	Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	интерактивной площадки и площадки сетевых сообществ педагогов-предметников			организации непрерывного экологического образования
3.3.	Создание условия для участия педагогических работников в конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание контента экологической направленности)	Ежегодно	Свирский В.С.	Диссеминация позитивного опыт на региональном уровне
4. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации дорожной карты по формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы в МБОУ «СОШ №54 г.Челябинска»				
4.1.	Разработка и реализация модели непрерывного экологического образования с использованием информационно-методического ресурса «Экологический конструктор»	июль 2023 – декабрь 2025	Кадигроб Н.О./ Свирский В.С, Соловьева Т.С.	Институциональная модель непрерывного экологического образования
4.2.	Реализация муниципального инновационного проекта «Педагогические и социокультурные практики формирования экологического мышления у обучающихся» по направлению «Экологическое образование»	В соответствии с паспортом проекта (январь 2022 – декабрь 2025)	Кадигроб Н.О./ Свирский В.С., Соловьева Т.С.	Представление опыта работы по вопросам непрерывного экологического образования
4.3.	Реализация пилотного проекта по образованию для устойчивого развития «Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (в рамках взаимодействия с Кафедрой ЮНЕСКО ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»)	В течение всего периода реализации дорожной карты	Соловьева Т.С.	Вовлеченность образовательных организаций города в деятельность по проектированию экологоориентированного содержания Увеличение количества обучающихся вовлеченных в экологоориентированную деятельность
4.4.	Организация и проведение мероприятий для	В течение всего	Субочева С.В., Соловьева	Вовлеченность образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	родительской общественности в рамках экологического просвещения	периода реализации плана мероприятий	Т.С.	организаций города в деятельность по проектированию экологоориентированного содержания
5. Мероприятия по организации работы с обучающимися				
5.1.	Вовлечение обучающихся в проектную деятельность в рамках городского экологического марафона	Ежегодно	Митрофанова Е.В. Соловьева Т.С.	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность по направлениям: – экологическое образование и воспитание; – научно-исследовательская деятельность обучающихся и воспитанников; практическая природоохранная деятельность детей и подростков; – экологическая пропаганда среди жителей города
5.2.	Вовлечение обучающихся в проектную деятельность в рамках городского конкурса «Цветущий город»	Ежегодно	Митрофанова Е.В. Соловьева Т.С.	Совершенствование экологоориентированной образовательной среды Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
				экологоориентированную деятельность
5.3.	Инициирование участия обучающихся мероприятий в рамках Детского экологического форума	октябрь 2022 октябрь 2023 октябрь 2024	Соловьева Т.С.	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность
5.4.	Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями муниципальной образовательной системы, высшими и средними профессиональными учебными заведениями, природоохранными и культурными организациями и управлениями (ООПТ, Управление экологии и природопользования администрации г. Челябинска, Зоопарк, Дом-аквариум, Музей леса, Государственный исторический музей Южного Урала и др.), общественными организациями экологической направленности	В течение всего периода реализации плана мероприятий	Кадигроб Н.О.	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность Совершенствование профессиональных компетенций специалистов ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования
5.5.	Инициирование участия обучающихся в серии научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии	В течение всего периода реализации плана мероприятий	Соловьева Т.С.	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность
5.6.	Инициирование участия обучающихся в региональных событиях в сфере экологического	В течение всего периода реализации плана мероприятий	Каменских О.А., Свирский В.С.	Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный / исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
	образования и просвещения «Экологический маршрут»			мероприятия в реализацию проектов экологоориентированную деятельность