

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»

\_\_\_\_\_/Важенин С.П./

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов реализации проекта**  
**«Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность**  
**обучающихся 8-9 классов для достижения метапредметных результатов,**  
**способствующих повышению эффективности своей деятельности в**  
**МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»**

от 25.10.2024 г.

**Присутствовали:**

Владелец процесса: Важенин С.П., директор МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»

Руководитель проекта: Каменских Ольга Андреевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»

Члены рабочей группы:

- Ватрунина Татьяна Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»;
- Субачева Светлана Владимировна, руководитель МО гуманитарных дисциплин МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»;
- Земяцкая Елена Васильевна, руководитель МО естественно-научных дисциплин МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»;
- Золотарева Зоя Евгеньевна, руководитель МО учителей технологии, физической культуры и ОБЗР МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска».

**Повестка заседания:**

1. Доклад заместителя директора по УВР Каменских О.А. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для достижения метапредметных

результатов по эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для достижения метапредметных результатов по эффективности деятельности в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска».

**Решили:**

Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для достижения метапредметных результатов по эффективности деятельности в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Доля обучающихся 8 - 9 классов, вовлеченных в проектную деятельность с применением бережливых технологий	0	30%	32%
Стандарт процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- создана рабочая группа по тиражированию проекта;
  - изучены критерии по оцениванию достижения метапредметных результатов;
  - изучен методический инструментарий для школы по формированию бережливой личности;
  - организован методический интенсив для педагогов школы «Инструменты бережливого производства»;
  - внесены в план ВСОКО мероприятия по контролю за достижением метапредметных результатов обучающихся, способствующих повышению эффективности своей деятельности;
  - проведен анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.
- Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

**социальные:**

- повышен уровень понимания у педагогов значимости влияния сформированности бережливого мышления на повышение качества обучения;
- повышен уровень владения педагогами компетенциями по формированию бережливого мышления, через организацию курсовой подготовки педагогов по формированию бережливого мышления у обучающихся;
- достигнуты метапредметные результаты, способствующие повышению эффективности деятельности; готовность выпускников 9-х классов к общим компетенциям (ОК.7) и применению Lean-технологий в своей дальнейшей деятельности;

**экономические:**

-сокращение времени на организацию проектной деятельности обучающихся за счет:

а) внедренных критериев и диагностики оценивания личностных качеств эффективной деятельности обучающегося;

б) внедренного стандарта, который включает действия трех субъектов: управленец – педагог – обучающийся;

в) внедренного для педагога алгоритма организации проектной деятельности обучающихся 8-9 классов «Формируем бережливое мышление вместе»;

д) внедренной тетради для обучающихся по организации проектной деятельности «Я формирую бережливое мышление» (используя тетрадь, обучающийся не просто знакомится с понятием эффективности деятельности, с инструментами бережливого мышления, но и учится применять их на практике);

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказом) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя, в том числе лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для достижения метапредметных результатов по эффективности своей деятельности в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
заместитель директора по УВР

\_\_\_\_\_/Важенин С.П./

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для формирования личностных качеств по эффективности деятельности в МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Важенин Сергей Петрович	Директор	1	Разработка локальных актов. Корректировка плана мероприятий. Контроль реализации плана мероприятий. Участие в координационных совещаниях. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.
2	Каменских Ольга Андреевна	Заместитель директора по УВР	1	Разработка локальных актов. Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий. Реализация мероприятий плана. Контроль реализации плана мероприятий. Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства». Разработка Стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом Участие в координационных совещаниях.

				<p>Изучение тиражируемого методического инструментария для школы по формированию бережливой личности.</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.</p> <p>Подготовка презентации.</p>
3	Ваструнина Татьяна Ивановна	Заместитель директора по УВР	1	<p>Картирование текущего/целевого состояния</p> <p>Разработка плана мероприятий.</p> <p>Реализация мероприятий плана.</p> <p>Разработка Стандарта процесса достижения метапредметных результатов обучающихся 8-9 классов по эффективности своей деятельности в работе над проектом</p> <p>Участие в координационных совещаниях.</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.</p>
4	Золотарева Зоя Евгеньевна	Руководитель МО учителей технологии, физической культуры и ОБЗР	1	<p>Картирование текущего/целевого состояния.</p> <p>Разработка плана мероприятий.</p> <p>Реализация мероприятий плана.</p> <p>Организация методического интенсива «Инструменты бережливого производства»</p> <p>Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.</p> <p>Подготовка презентации.</p>
5	Земецкая Елена Васильевна	Руководитель МО естественно-научных дисциплин	0,5	<p>Реализация мероприятий плана.</p> <p>Вовлечение в проектную деятельность по бережливым технологиям обучающихся 8-9 классов.</p>

				Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.
6	Субачева Светлана Владимировна	Руководитель МО гуманитарных дисциплин	0,5	Реализация мероприятий плана. Вовлечение в проектную деятельность по бережливым технологиям обучающихся 8-9 классов. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта.

Утверждаю: Руководитель проекта

\_\_\_\_\_ /Каменских О.А./