



ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по участию в проекте
«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»
в статусе опорной площадки по направлению
«Совершенствование внутренней системы оценки качества образования ОО на основе
ресурсов модуля МСОКО АИС СГО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 2019-октябрь 2019)				
1.	Издание приказа по ОО о создании рабочей группы ответственных лиц по участию в проекте	до 21.10.2019	Важенин С.П.	Рабочая группа
2.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	до 31.10.2019	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Выявление проблемных зон
3.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	октябрь 2019	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Представление информации в рамках работы в проекте
4.	Корректировка плана ВСОКО с учетом использования отчетов модуля МСОКО	до 20.11.2019	Комаровская Е.В. Ячевская Л.Г.	План ВСОКО с мероприятиями, требующими использования МСОКО
II этап. Деятельностный (октябрь 2019-май 2020)				
5.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
6.	Участие рабочей группы в обучающих семинарах и вебинарах в соответствии с Сетевым планом-графиком	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Формирование навыков и умений по работе с модулем МСОКО АИС СГО
7.	Организация и проведение обучения учителей-предметников по использованию модуля МСОКО (разработка плана и	октябрь - ноябрь	Руководители ШМО: Ярина Л.Н. Дериглазова Е.А. Земецкая Е.В.	Формирование навыков и умений у учителей-предметников по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	шаблона протокола контрольной работы, принципы формирования отчета в модуле МСОКО «Результаты контрольных работ»)		Обухова Н.А. Залуцкая О.А.	протокола контрольной работы в электронном журнале
8.	Участие педагогических работников в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО ЦРО	в течение 2019/2020 учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Получение информации о возможностях использования отчетов модуля МСОКО АИС СГО
9.	Организация и проведение обучения классных руководителей по технологии анализа отчетов, формируемых в модуле МСОКО	ноябрь 2019 г.	Руководители ШМО: Ярина Л.Н. Дериглазова Е.А. Земецкая Е.В. Обухова Н.А. Залуцкая О.А.	Повышение уровня компетенций классных руководителей по анализу отчетов, формируемых в модуле МСОКО
10.	Заседания школьных методических объединений	в течение года	Руководители ШМО: Ярина Л.Н. Дериглазова Е.А. Земецкая Е.В. Обухова Н.А. Залуцкая О.А.	Протоколы контрольных работ для АИС СГО
11.	Консультирование педагогических работников по работе с модулем МСОКО АИС СГО	в течение года	Комаровская Е.В. Ячевская Л.Г., специалисты МБУ ДПО ЦРО	Подготовка инструкций, памяток по работе с модулем МСОКО
12.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о возможностях использования модуля МСОКО	на классных родительских собраниях в течение года	Классные руководители	Использование родителями (законными представителями) обучающихся модуля МСОКО
13.	Контроль корректности работы с модулем МСОКО и выявление проблемных зон, связанных с обработкой результатов контрольных работ (заполнение электронного журнала; заполнение протоколов контрольных работ)	октябрь - апрель	Рабочая группа	Выявление проблемных зон по работе с модулем МСОКО
14.	Консультирование педагогических работников по вопросам использования возможностей модуля МСОКО с целью формирования аналитических данных образовательных результатов	октябрь - апрель	Рабочая группа	Получение аналитических данных в модуля МСОКО АИС СГО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	обучающихся			
15.	Выгрузка отчетов из модуля МСОКО по итогам I и II полугодия учебного года и формирование информационной справки по результатам освоения обучающимися ООП	январь - май	Комаровская Е.В. Ячевская Л.Г.	Формирование электронной базы отчетов из модуля МСОКО, подготовка информационной справки
16.	Подготовка плана работы образовательной организации по повышению качества образования	январь - май	Комаровская Е.В. Ячевская Л.Г.	План мероприятий
17.	Участие в V Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	1-15 марта 2020 года	Рабочая группа	Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, участие в интернет-форуме конференции
18.	Выступление на семинарах, педагогических советах на базе ОО и МБУ ДПО ЦРО	В течение учебного года	Рабочая группа	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
19.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе Инновационная деятельность материалов по результатам участия в проекте	В течение учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Информирование общественности о результатах внедрения модуля МСОКО АИС СГО в систему внутренней оценки качества образования образовательной организации
20.	Диагностика педагогического коллектива по выявлению уровня использования модулям МСОКО АИС СГО.	апрель 2020	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный (май-июнь 2020 г.)				
21.	Формирование банка данных контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания, аналитической информации по результатам оценочных процедур	май - июнь	Руководители ШМО: Ярина Л.Н. Дериглазова Е.А. Земецкая Е.В. Обухова Н.А. Залуцкая О.А.	Электронный банк данных КИМ, аналитических справок
22.	Формирование электронной базы отчетов из модуля	май -	Куратор проекта по ОО	Электронная база отчетов из модуля

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	МСОКО АИС СГО	июнь	Ватрунина Т.И.	МСОКО АИС СГО
23.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	май - июнь	Рабочая группа	Отчет о результатах участия в проекте
24.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2019/2020 учебном году	июнь	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города