

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска»
454018 г. Челябинск, ул. Двинская, 7 т. 731-11-30



Утверждаю
Директор МБОУ
«СОШ №54 г. Челябинска»
С.П. Важенин

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по участию в проекте
«Модуль МСОКО как средство управления качеством образования»
в статусе опорной площадки по направлению
«Использование практик международных исследований в системе оценки
качества образования (по модели PISA)»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный (октябрь, ноябрь 2020)				
1.	Издание приказа по ОО о создании рабочей группы ответственных лиц по участию в проекте	до 09.11.2020	Важенин С.П.	Рабочая группа
2.	Самооценка состояния системы ВСОКО в ОО на основе ресурсов модуля МСОКО	до 30.11.2020	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Выявление проблемных зон
3.	Предоставление информации по самооценке в МБУ ДПО ЦРО	ноябрь 2020	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Представление информации в рамках работы в проекте
4.	Участие обучающихся школы в региональной оценке по модели PISA	Октябрь - ноябрь 2020	Ватрунина Т.И.	Результаты исследования
5.	Корректировка плана ВСОКО	до 30.11.2020	Ватрунина Т.И. Ячевская Л.Г.	План ВСОКО с мероприятиями, требующими использования МСОКО
II этап. Деятельностный (декабрь 2020 – май 2021)				
5.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
6.	Участие педагогических работников в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО ЦРО, в том числе в курсах повышения квалификации по	в течение 2020/2021 учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Получение информации о возможностях использования отчетов модуля МСОКО АИС СГО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
	работе с модулем МСОКО АИС СГО			
7.	Заседания Методического совета школы	в течение 2020/2021 учебного года по плану	Председатель МС Глебова О.В.	Анализ работы ШМО по данному направлению деятельности
8.	Проведение методических семинаров по изучению концепции, инструментария и подходов к оценке основных исследований	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители ШМО	Изучение материалов
9.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке обучающихся к исследованиям качества образования по модели PISA	в течение 2020/2021 учебного года	Классные руководители	Информация о родительских собраниях
10.	Участие в учителях школы Марафоне по функциональной грамотности на платформе Яндекс. Учебник	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители ШМО	Повышение квалификации учителей по разработке и использованию заданий для формирования функциональной грамотности
11.	Работа школьных методических объединений по данному направлению	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители ШМО	Апробация измерительных материалов исследований
12.	Разработка контрольно-измерительных материалов, аналитической информации по результатам оценочных процедур по модели PISA на основе ресурсов модуля МСОКО	в течение 2020/2021 учебного года	Руководители ШМО	Создание банка данных
12.	Разработка механизмов мотивации учителей, организации их сотрудничества и обмена опытом, системы поощрения их работы по данному направлению	в течение 2020/2021 учебного года	Администрация	Внесение изменений в локальные акты школы
13.	Консультирование педагогических работников по вопросам использования возможностей модуля МСОКО с целью формирования аналитических данных	в течение 2020/2021 учебного года	Рабочая группа	Получение аналитических данных в модуле МСОКО АИС СГО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
14.	Сбор аналитических материалов по проведенным исследованиям	Март – май 2021 г.	Рабочая группа	Формирование информационно-аналитической базы оценочных процедур
15.	Участие в VI Международной научно-практической конференции «Формирование системы оценки качества образования с использованием возможностей автоматизированных информационных систем»	1-15 марта 2021 года	Рабочая группа	Статьи, опубликованные в сборнике материалов конференции, участие в Интернет-форуме конференции
16.	Выступление на семинарах, педагогических советах на базе ОО и МБУ ДПО ЦРО	В течение учебного года	Рабочая группа	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
17.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» материалов по результатам участия в проекте	В течение учебного года	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Информирование общественности о результатах участия в проекте
18.	Самооценка состояния системы ВСОКО в ОО на основе ресурсов модуля МСОКО	Май 2021 г.	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Выявление динамики уровня использования модуля МСОКО АИС СГО
III этап. Рефлексивный (июнь – август 2021 г.)				
21.	Формирование банка данных контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания, аналитической информации по результатам оценочных процедур	Июнь 2021г.	Рабочая группа	Электронный банк данных КИМ, аналитических справок
22.	Формирование аналитической информации по результатам оценочных процедур	Июнь 2021г.	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Банк данных аналитических справок
23.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте, представление информации в МБУ ДПО ЦРО	Июнь 2021г.	Рабочая группа	Отчет о результатах участия в проекте
24.	Участие в совещании по итогам реализации проекта в 2020/2021 учебном году	Июнь 2021г.	Куратор проекта по ОО Ватрунина Т.И.	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города

Приказ

30.10.2020 г.

№ 225/1

О создании рабочей группы
по работе опорной площадки
в 2020/2021 учебном году

На основании приказа МБУ «Центр развития образования города Челябинска» от 28.10.2020 № 65-1 «О реализации федерального инновационного проекта в 2020/2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по работе опорной площадки по реализации федерального инновационного проекта «Модуль МСОКО АИС СГО как средство управления качеством образования» в составе:
 - заместитель директора по УВР Ватрунина Т.И.,
 - заместитель директора по УВР Жирякова О.Ю.,
 - заместитель директора по УВР Ячевская Л.Г.,
 - учитель русского языка и литературы Дериглазова Е.А.,
 - учитель математики Земецкая Е.В.,
 - учитель начальных классов Ярина Л.Н.,
 - учитель математики Обухова Н.А.
2. Рабочей группе в срок до 15 ноября 2020 года разработать Дорожную карту по реализации проекта по направлению «Использование практик международных исследований в системе оценки качества образования (по модели PISA)».
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Маслову М.Б.

Директор



С.П. Важенин