

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54 г. Челябинска»
454018 г. Челябинск, ул. Двинская, 7 т. 731-11-30



Утверждаю
Директор МБОУ
«СОШ № 54 г. Челябинска»
С.П. Важенин

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МБОУ «СОШ №54 г. Челябинска» по участию в проекте
«Обучение русскому языку как неродному
в условиях поликультурной среды г. Челябинска»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап. Организационно-подготовительный (январь-август 2020)				
1.	Издание приказов по ОО о создании рабочей группы, об ответственных лицах по участию в проекте	до 15.01.2020	Важенин С.П.	Приказы
2.	Подготовка анкет, измерительных материалов для определения актуального состояния: образовательного уровня детей, уровня здоровья, устной и письменной речи, уровня психического развития, социального статуса	январь-февраль 2020	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Аналитические материалы
3.	Изучение теоретико-методологического обоснования педагогической поддержки детей-мигрантов в ОО	январь 2020	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Повышение уровня компетенций педагогических работников по работе с детьми-мигрантами
4.	Разработка нормативно-правовых документов ОО по педагогической поддержке детей-мигрантов	январь 2020	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Совершенствование локальной базы ОО
5.	Создание базы данных детей-мигрантов	январь 2020	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	База данных
6.	Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической поддержки в соответствии с направлениями деятельности: образовательная, воспитательная, диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, профилактическая деятельность	июнь-август 2020	Рабочая группа	Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
7.	Организация и проведение обучения классных руководителей	апрель 2020	Руководители ШМО Хамитова Г.Р. Пеганова Е.А.	Повышение уровня компетенций классных руководителей
II этап. Деятельностный (сентябрь 2020-декабрь 2022)				
1.	Участие рабочей группы в совещаниях, семинарах, вебинарах по направлению деятельности	в течение 2020-2022 гг.	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Корректировка деятельности в рамках проекта на уровне ОО
2.	Участие рабочей группы в обучающих семинарах и вебинарах	в течение 2020-2022 гг.	Зам. директора по УВР Ватрунина Т.И.	Формирование навыков и умений по работе с проектом
3.	Участие педагогических работников в обучающих семинарах, вебинарах, организуемых МБУ ДПО ЦРО	в течение 2020-2022 гг.	Зам. директора по УВР Ватрунина Т.И.	Повышение квалификации педагогических работников
4.	Консультирование педагогических работников по работе с проектом	постоянно	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б., зам. директора по УВР Ватрунина Т.И.	Подготовка инструкций, памяток по работе
5.	Информирование родителей (законных представителей), обучающихся с Проектом	по плану	Классные руководители	Участие родителей в работе по проекту
6.	Включение детей – мигрантов во внеурочную деятельность, в систему дополнительного образования школы и города в соответствии с интересами и запросами обучающихся и родителей (законных представителей)	в течение 2020-2022 гг.	Классные руководители	Участие детей – мигрантов в занятиях внеурочной деятельности
7.	Организация коррекционно-развивающей деятельности по развитию устной и письменной речи детей-мигрантов	сентябрь 2020 – 2022 гг.	Зам. директора по УВР	Формирование навыков и умений
8.	Организация коррекционно-развивающей деятельности по развитию коммуникативных навыков, социальной адаптации, социализации детей-мигрантов	сентябрь 2020 – 2022 гг.	Администрация	Формирование навыков и умений
9.	Консультативная деятельность службы сопровождения по поддержке детей-мигрантов, их родителей (законных представителей)	постоянно	Служба сопровождения	Подготовка инструкций, памяток

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
10.	Профилактическая деятельность в направлении употребления ПАВ, первичной профилактики суицида, противоправных действий несовершеннолетних	постоянно	Социальный педагог	Формирование навыков и умений
11.	Оказание социальной помощи и поддержки ребенка-мигранта и его семьи	постоянно	Социальный педагог	Формирование навыков и умений
12.	Выступление на семинарах, педагогических советах на базе ОО и МБУ ДПО ЦРО	по плану	Рабочая группа	Доклады, диссеминация опыта по участию в проекте
13.	Размещение на сайте образовательной организации в разделе «Инновационная деятельность» материалов по результатам участия в проекте	постоянно	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Информирование общественности о результатах проекта
14.	Диагностика педагогического коллектива по проекту	апрель 2022	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Выявление динамики уровня вовлеченности и результативности участия в проекте
III этап. Аналитический (январь – август 2023 г.)				
1.	Подготовка отчета по результатам участия в проекте	май - июнь 2023	Рабочая группа	Аналитические материалы
2.	Участие в совещании по итогам реализации проекта	Июнь 2023	Куратор проекта по ОО Маслова М.Б.	Презентации и доклады о результатах проекта на уровне города
3.	Анализ полученных результатов	март 2023	Рабочая группа	Отчет
4.	Мониторинг реализации индивидуальных программ адаптации детей - мигрантов	май 2023	Рабочая группа	Информационная справка
5.	Оценка уровня адаптации и эффективности психолого-педагогического сопровождения	май 2023	Рабочая группа	Отчет